

LE PLAN PREVISIONNEL REVISE DES MARCHES DE L'OBR: 2016

N°	Objet du marché	Mode de passation	Budget	Source de financement	Dates probables de confection du DAO	Dates probables d'approbation du DAO	Dates probables de publication	Date probable d'ouverture des offres	Dates probables d'analyse des offres	Dates probables d'attribution du	Date probable de notification du marché	Date probable de réception du marché	Observation
1	Aménagement des bureaux de BUBANZA et CIBITOKÉ (102)	AAOO	70 000 000	OBR				21/01/2016	22 janv - 08 fev	09-25 fev	25/03/2016	25 juin 016	Le marché a été lancé vers la fin de 2015. Il est en cours d'analyse
2	Entretien du matériels informatique & électrique (réseau, ordinateurs, onduleurs, climatiseurs, etc) (38)	AAOO (Marché de clientèle)	65 000 000	OBR	01- 07 mai	08-20 mai	21-28 mai	28/06/2016	29 juin-09 juillet	12-27juillet	30/08/2016	Facturation suivant les closes du contrat	Un avenant pr entretien des climatiseurs sera conclu en attendant l'aboutissement du marché
		Entretiens et réparations ponctuels en attendant l'aboutissement du DAO	5 000 000	OBR									Réparations imprévisibles en cas de panne et entretiens courants
3	Entretien et réparation des groupes électrogènes (42)	AAOO à commande	25 000 000	OBR	01- 07 mars	08-20 mars	21-28 mars	28/04/2016	29 avril-09 mai	12-27 mai	30/06/2016	Facturation suivant les closes du contrat	
4	Fourniture du matériel de stockage des données informatiques(86)	Entretiens et réparations ponctuels en attendant l'aboutissement du DAO	10 000 000	OBR									Réparations imprévisibles en cas de panne et entretiens courants
		AAOO	30 000 000	OBR	01- 07 mars	08-20 mars	21-28 mars	28/04/2016	29 avril-09 mai	12-27 mai	30/06/2016	31/08/16	

5	Fourniture et installation des paratonnères (101)	AAOO	150 000 000	OBR	01- 07 mars	08-20 mars	21-28 mars	28/04/2016	29 avril-09 mai	12-27 mai	30/06/2016	30/09/16	
6	Fourniture d'un groupe électrogène de 20 KVA (105)	AAOO	30 000 000	OBR	01- 07 mars	08-20 mars	21-28 mars	28/04/2016	29 avril-09 mai	12-27 mai	30/06/2016	31/08/16	
7	Fourniture des équipements pour le dispensaire de l'OBR (16)	AAOO	14 500 000	OBR	01- 07 avril	08-20 avril	21-28 avril	28/05/2016	29 mai-09 juin	12-27 juin	30/07/2016	30/09/16	
8	Fourniture des équipements réseau & le matériel de câblage informatique requis pour construire ou réparer un réseau informatique de type LAN (101)	AAOO à commande	60 000 000	OBR	16- 24 mars	25 mars-10 avril	11-23 avril	23/05/2016	24 mai - 14 juin	15 -30 juin	31/07/2016	Progressive suivant la commande	
9	Fourniture d'un système de pointeuses biométriques de présences au travail(86)	AAOO	30 000 000	OBR	01- 07 mai	08-20 mai	21-28 mai	28/06/2016	29 juin-09 juillet	12-27 juillet	30/08/2016	31/10/16	
10	Fourniture des véhicules & motos (106)	AAOO	700 000 000	OBR	16- 24 mars	25 mars-10 avril	11-23 avril	23/05/2016	24 mai - 14 juin	15 -30 juin	31/07/2016	31/08/16	
11	Outils d'interconnexion avec les partenaires externes(86)	AAOO	30 000 000	OBR	16- 24 avril	25 avril-10 mai	11-23 mai	23/06/2016	24 juin - 14 juillet	15 -30 juillet	31/08/2016	30/11/16	
12	Location d'une connexion aux serveurs USSD et SMPP (86)	AAOO	20 000 000	OBR	16- 24 avril	25 avril-10 mai	11-23 mai	23/06/2016	24 juin - 14 juillet	15 -30 juillet	31/08/2016	30/11/16	

13	Fourniture et installation des écrans plats(70)	AAOO	15 000 000	OBR	16- 24 mars	25 mars-10 avril	11-23 avril	23/05/2016	24 mai - 14 juin	15 -30 juin	15/07/2016	20/07/16	
14	Fourniture des consommables informatiques et petit matériel informatiques (46)	AAOO à commande	80 000 000	OBR	16- 24 avril	25 avril-10 mai	11-23 mai	23/06/2016	24 juin - 14 juillet	15 -30 juillet	31/08/2016	Progressive suivant la commande	
		Commandes ponctuelles en attendant l'aboutissement du DAO)	15 000 000	OBR	réparti sur toute l'année								Pr faire face aux ruptures éventuelles
15	Location d'un hangar de stockage des équipements et archives de l'OBR(59)	AAOO	60 000 000	OBR	16- 24 mars	25 mars-10 avril	11-23 avril	23/05/2016	24 mai - 14 juin	15 -30 juin	31/07/2016		
16	Fournitures des imprimés, du petit matériel et fournitures de bureau (45)	AAOO à commande	100 000 000	OBR	01- 07 mai	08-20 mai	21-28 mai	28/06/2016	29 juin-09 juillet	12-27juillet	30/08/2016	Progressive suivant la commande	
		Commandes ponctuelles en attendant l'aboutissement du DAO)	15 000 000	OBR	réparti sur toute l'année								Pour faire face aux ruptures éventuelles
17	Fourniture du matériel informatique (ordinateurs) (103)	AAOO	195 000 000	OBR	01- 7 avril	08-25 avril	26-30 avril	30/05/2016	02-12 mai	13 -28 mai	31/07/2016	30/09/16	
		Commendes ponctuels suivant l'urgence	5 000 000	OBR	réparti sur toute l'année								Pour un ordinateur ou un autre matériel déclassé
18	Fourniture des équipements de bureaux et mobiliers (104)	AAOO	90 000 000	OBR	01- 07 mai	08-20 mai	21-28 mai	28/06/2016	29 juin-09 juillet	12-27juillet	30/08/2016	30/11/16	

		Commandes ponctuelles suivant les besoins	10 000 000	OBR	réparti sur toute l'année								En cas d'urgence: cassures,etc
19	Fourniture des uniformes (47)	AAOO	85 000 000	OBR	01- 07 mai	08-20 mai	21-28 mai	28/06/2016	29 juin-09 juillet	12-27juillet	30/08/2016	30/10/16	
		Commandes ponctuelles suivant les besoins	5 000 000	OBR	réparti sur toute l'année								Pour des cas d'urgence d'acquisition
20	Renouvellement des licences (ORACLE DB, Oracle JDE, VMWare, Antivirus, SO Class-Support, SO Class-Developpeur, IP Téléphone/Virtualisation Phonex, etc) (86 et 100)	AAOO	485 000 000	OBR	01- 7 avril	08-25 avril	26-30 avril	30/05/2016	02-12 mai	13 -28 mai	31/07/2016	23/09/16	
21	Aquisition d'une Licence Antivirus Karspesky, Support DELL & Licence d'Outils d'analyse de sécurité IT (86)	AAOO	70 000 000	OBR	01- 7 avril	08-25 avril	26-30 avril	30/05/2016	02-12 mai	13 -28 mai	31/07/2016	23/09/16	
	Imprimés pour la communaion aux contribuables (70)	AAOO à commande	120 000 000	OBR	01- 07 mai	08-20 mai	21-28 mai	28/06/2016	29 juin-09 juillet	12-27juillet	30/08/2016	Progressive suivant la commande	
23	Fourniture des Scellés de sécurité (54)	AAOO	180 000 000	OBR	01- 07 mai	08-20 mai	21-28 mai	28/06/2016	29 juin-09 juillet	12-27juillet	30/08/2016	30/12/16	

24	Fourniture et installation des équipements de sécurité des lieux de travail aux sites VIRAGO & EMMAÛS: portique + caméra de surveillance (101)	AAOO	180 000 000	OBR	15- 22 mai	23 mai -10 juin	11-15 mai	15/06/2016	16 juin -10 juillet	11-30 juillet	31/08/2016	30/11/16	
25	Fourniture des services d'hygiène (sites de Bujumbura, kobero-Gasenyi) (60)	AAOO	167 000 000	OBR	15- 22 avril	23avril -10 mai	11-15 mai	15/06/2016	16 juin -10 juillet	11-30 juillet	31/08/2016		Prolongation du contrat en cours en attendant l'aboutissement du marché
26	Sécurisation des bureaux - surveillance (sites de Bujumbura & Kobero) (63)	AAOO	160 000 000	OBR	15- 22 avril	23avril -10 mai	11-15 mai	15/06/2016	16 juin -10 juillet	11-30 juillet	31/08/2016	30/11/2016	Prolongation du contrat en cours pour les sites de Bujumbura en attendant l'aboutissement du marché
27	Entretien et réparation du charroi (31)	AAOO	210 000 000		15- 22 avril	23avril -10 mai	11-15 mai	15/06/2016	16 juin -10 juillet	11-30 juillet	31/08/2016	Facturation suivant les closes du contrat	Prolongation du contrat en cours en attendant l'aboutissement du marché
		Entretiens courants et réparations ponctuels	20 000 000										Entretiens courants et réparations ponctuels en attendant l'aboutissement du marché
28	Abonnement fibre optique entre les deux Datacenters de l'OBR (86)	AAOO	30 000 000	OBR	23-30 avril 016	02-20 mai 016	20- 30 mai 016	30 juin 016	01-30 juillet	01 - 30 août	30/09/2016	15/11/16	

29	Achat des unités pour les consommations téléphoniques & Internet pour le personnel de l'OBR(62)	AAOO à commande	80 000 000	OBR	23-30 avril 016	02-20 mai 016	20- 30 mai 016	30 juin 016	01-30 juillet	01 - 30 août	30/09/2016	Facturation suivant les closes du contrat	
30	Renouvellement Internet et support du matériel informatique pour le bureau SCT de Mombassa (91)	Reconduction du contrat en cours	22 000 000	OBR								Le marché ouvert n'est pas possible car le site est à MOMBASA	
31	Renouvellement Internet et support du matériel informatique pour le bureau SCT de Dar-es-salaam (91)	Reconduction du contrat en cours	22 000 000	OBR								Le marché ouvert n'est pas possible car le site est à Dar-es-salaam	
32	Réhabilitation & Aménagement des sites (Rumonge, Mabanda, Gatumba, Nyanza-lac, Gisuru, etc) (102)	AAOO	70 000 000	OBR	23-30 avril 016	02-20 mai 016	20- 30 mai 016	30 juin 016	01-30 juillet	01 - 30 août	30/09/2016	31/11/2016	
		Amenagements ponctuels suivant les besoins + cloisonnements	10 000 000	OBR								Aménagements et réparations imprévisibles	
33	Etude d'état des lieux des archives & sécurisation des documents (100)	AAOO	100 000 000	OBR	2 - 9 mai	10 -16 mai	17-19 mai 016	20 juin 016	21-27 juin 016	28 avril - 20 mai 016	30 juin 016	31/08/16	
34	Fourniture des agendas fiscaux, des calendriers et cartes de vœux, édition 2017 (70)	AAOO	100 000 000	OBR	2 - 9 mai	10 -16 mai	17-19 mai	20 juin 016	21-27 juin	28 avril - 20 mai	30 juin 016	31 oct 016	

35	L'assurance des immeubles et des équipements du poste frontalier à arrêt unique de KOBERO	AAOO	40 000 000	OBR	2 - 9 mai	10 -16 mai	17-19 mai	20 juin 016	21-27 juin	28 avril - 20 mai	30 juin 016	31 oct 016	
36	L'assurance des stocks, des mobiliers et des équipements de l'OBR à VIRAGO EMMAUS, PORT (CDA), IMMATRICULATION, PALAIS DES ARTS et l'intérieur du pays	AAOO	60 000 000	OBR	2 - 9 mai	10 -16 mai	17-19 mai	20 juin 016	21-27 juin	28 avril - 20 mai	30 juin 016	31 oct 016	
37	Etudes de faisabilité du projet de construction du Siège de l'OBR	gré-à gré	3 289 920 000	credit bancaire	2 - 9 juin	10 -16 juin	17-19 juin	20 juillet 016	21-27 juillet	28 juillet - 10 aout	25 aout 016	25 nov 016	Le financement se fera par un crédit qui sera contracté au près du consorsium bancaire. Les dates sont indicatives.
38	Exécution des travaux de construction du Siège de l'OBR	gré-à gré	34 215 168 000	credit bancaire	26 nov - 15 déc	16-24 dec	01-15janv 2017	20/01/2017	21jan-21fev 017	22 fev- 15 mars 017	15 avril 017	15/07/2018	Le financement se fera par un crédit qui sera contracté au près du consorsium bancaire. Les dates sont indicatives.

39	Surveillance des travaux de construction du Siège de l'OBR	gré-à gré	3 339 350 000	credit bancaire	26 nov - 15 déc	16-24 dec	01-15janv 2017	20/01/2017	21jan-21fev 017	22 fev- 15 mars 017	15 avril 017	15/07/2018	Le financement se fera par un crédit qui sera contracté au près du consorsium bancaire. Les dates sont indicatives.
40	Production audiovisuelle des spots, des videos et des sketches et d'autres scènes de sensibilisation	AAOO à commande	30 000 000	OBR	2 - 9 mai	10 -16 mai	17-19 mai	20 juin 016	21-27 juin	28 avril - 20 mai	30 juin 016	progressive suivant la commande	
41	Diffusion des informations par les média	AAOO à commande	40 000 000	OBR	2 - 9 mai	10 -16 mai	17-19 mai	20 juin 016	21-27 juin	28 avril - 20 mai	30 juin 016	progressive suivant la commande	
42	Recrutement des consultants pr les formations locaux (76)	Recrutement pcutuels suivant un cours/module choisi	50 000 000	OBR	réparti sur toute l'année							Suivant les cours approuvés tout au long de l'année	
43	Entretien des terrains & batiments (36)	Commandes ponctuelles suivant les besoins	50 000 000	OBR	réparti sur toute l'année							Réparations dues aux aléas climatiques etc	
44	Rafraîchissement au bureau (eau minérale, lait, thé, café, sucre, etc) (20)	Commandes ponctuelles suivant les besoins	30 000 000	OBR	réparti sur toute l'année							Produits divers et non stockables	
45	Rafraichissement /fêtes officielles (21)	Commandes ponctuelles suivant les besoins	85 000 000	OBR	réparti sur toute l'année							Lieu, buffets, boissons	
46	Abonnement journaux (périodiques et Bibliothèque...) (64)	Commandes uniques	25 000 000	OBR	Dont le renouvellement de l'abonnement au Renouveau en Septembre 2016								

47	Fourniture du carburant pour les véhicules, les motos et les groupes électrogènes (30&41)	AAOO à commande	595 000 000	OBR	01- 10 sept 016	11-25 sept 016	26- 30 sept 016	30 nov 016	01-20 nov	21 nov- 21 déc	31/12/2016		
48	Assurances pour les véhicules et motos de l'OBR(32)	AAOO	150 000 000	OBR	01- 10 sept 016	11-25 sept 016	26- 30 sept 016	30 nov 016	01-20 nov	21 nov- 21 déc	31/12/2016		Deux avenants pour les nouveaux véhicules de 2015 et 2016 seront conclus
49	Communication aux contribuables (Publicité et médias et séminaires) et sponsoring (70)	Commandes ponctuelles suivant les besoins	50 000 000	OBR	réparti sur toute l'année								
50		⁹ Commandes ponctuelles suivant les besoins	100 000 000	OBR	réparti sur toute l'année								
51	Entretien équipements de bureau (mobilier, coffres fort, ...) (37)	Commandes ponctuelles suivant les besoins	15 000 000	OBR	réparti sur toute l'année								
Total			46 104 938 000										

N.B: AAOO: Avis d'Appel d'Offres Ouvert

OBR: Office Burundais des Recettes

DAO: Dossier d'Appel d'Offres

Fait à Bujumbura, le 11 mai 2016

Le Commissaire des Services Généraux et Personne

Responsable des Marchés Publics à l'OBR

Frédéric MANIRAMBONA

Aménagement des bureaux de BUBANZA et CIBITOKÉ (102)	AAOO	60 000 000
--	------	------------

